Hasus Hapyumoua:
OnNwWTWHCKA ynpaBa onwTuHe AnaTuH

Appeca Hapyduoua: AnatuH, Cpnckux Bragapa 29

NHTepHeT cTpaHuua Hapy4yuoua: http://www.soapatin.org/
Bpcra Hapyunoua: lpaAcKa v ONWTUHCKa ynpasa

Bpcta npeamerta: PasoBM

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,
03HaKa M3 KnacudurKalmje 4enaTHOCTU, OAHOCHO Ha3MB M O3HAKa U3 ONLUTer peyHunka Habaske:

M3rPALHU PAMIME HA MOJTUTOHY

Ob6jekat: HaBo3Ha pamna Ha NoJIMroHy 3a 0byKy Bo3aya

MecTo ussohera pagosa: AnatuH, ypbaHucTnukmu 610k 6p.20, napuena 6p.294/1 K.o. AnaTuH
Ha3uB 1 03HaKa 13 onwTer peyHnKa HabaBKu:

OPH:

45000000 INpaheBUHCKM pagoBm

45262300 beToHCKM pagosu

45262310 Apmunpayko 6eToHCKM pagoBu

45233222 PapoBu Ha NonioyaBakby M achantuparby NOBPLUMHA

MNpBO6UTHA BpeAHOCT yroBopa: 1.456.493,60 anHapa 6e3 MNAB —a

M3merbeHa BpeaHOCT yroBopa: -

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

MpeameT AHeKca 6p. 1. YroBopa je npoay*ere poka n3sohera pagosa.
PoK ce npoay»kaBa 3a 45 gaHa, na je KOHa4YHWM POK 3a 3aBpLueTaK pagosa 10.12.2019. roguHe.

Octane nndopmaumuje:

[lo NnpoayKera poKa fonasu, jep nssohay Huje 6Mo y moryhHocT aa nssege pasose 36or
aKTMBHOCTM ayTO WKOJIE Ha NOJIUFOHY.
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Општинска управа општине  Апатин
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	Text5: ИЗГРАДЊИ РАМПЕ НА ПОЛИГОНУ
Објекат: Навозна рампа на полигону за обуку возача
Место извођења радова:  Апатин, урбанистички блок бр.20, парцела бр.294/1 к.о. Апатин 
Назив и ознака из општег речника набавки: 
ОРН:  
45000000 Грађевински радови
 45262300 Бетонски радови 
 45262310 Армирачко бетонски радови
 45233222 Радови на поплочавању и асфалтирању површина
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	Text12: До продужења рока долази, јер извођач није био у могућности да изведе радове због активности ауто школе на полигону.
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Рок се продужава за 45 дана, па је коначни рок за завршетак радова 10.12.2019. године.




