

План јавних набавки за 2019. годину

Општина Апатин

Обухвата:

Датум усвајања:

Годишњи план

28.01.2019.

Измена број: 1

25.02.2019.

Измена број: 404-246/2019-II

25.03.2019.

Измена број: 3

09.05.2019.

Техничка исправка број: 1

09.05.2019.

Измена број: 4

22.05.2019.

Измена број: 5

21.06.2019.

Измена број: 6

05.07.2019.

Измена број: 7

05.08.2019.

Измена плана број:

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		0				
добра		0				
1.1.1	Набавка добра: 1.рачунарске опреме 2.потрошног добра (тонер, кетриц...)	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	6/2019
1.1.2	Набавка лож уља	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	9/2019	9/2020
1.1.3	Набавка горива за моторна возила	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	10/2019	10/2010
1.1.4	Набавка канцеларијског материјала	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	2/2020
1.1.5	Набавка репрезентације у роби	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	2/2020
1.1.6	Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	12/2020
1.1.7	Набавка противградних ракета	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	7/2019
1.1.8	Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места	тајни податак	отворени поступак	9/2019	10/2019	10/2020
1.1.9	Набавка опреме за пољоочуварску службу - ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	10/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Измена број: 3; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Техничка исправка број: 1; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.1.10	Набавка и монтажа туристичке сигнализације	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	4/2019

1.1.11	Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	6/2019
Измена број: 3; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ДОДАТ						
Техничка исправка број: 1; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.1.12	Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине – поновљени поступак	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	6/2019
Измена број: 4; усвојена: 22.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ДОДАТ						
1.1.13	Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглицана подручју општине Апатин	тајни податак	отворени поступак	6/2019	8/2019	9/2019
Измена број: 4; усвојена: 22.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ДОДАТ						
услуге		0				
1.2.1	Услуге обезбеђења	тајни податак	отворени поступак	11/2019	12/2019	12/2020
1.2.2	Сузбијање штетних глодара на територији општине, Апатин – дератизација	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	8/2020
1.2.3	Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	10/2019
1.2.4	Сузбијање комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и алуцидни третман	тајни податак	отворени поступак	2/2019	3/2019	10/2019
1.2.5	Услуге агенције за запошљавање	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	9/2019
1.2.6	Услуге штампања	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	4/2020
1.2.7	Набавка геодетских услуга	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	5/2020
1.2.8	Ангажовање пољоочуварске службе	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	4/2020
1.2.9	Додатне здравствене услуге - систематски преглед	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	3/2019	6/2019
Измена број: 1; усвојена: 25.02.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.2.10	Трошкови софтверских лиценци и одржавања апликација	тајни податак	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	9/2019	9/2019	9/2020
1.2.11	Услуга превоза	тајни податак	отворени поступак	6/2019	7/2019	6/2020
1.2.12	Израда пројектно-техничке документације (2 партије) : - зелена пијаца у Сонти - визиторски центар у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	8/2019
1.2.13	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта у градски музеј у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	8/2019

1.2.14	Израда пројектно-техничке документације за пројекте везане за заштиту животне средине-централно постројење за пречишћавање отпадних вода	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	11/2019
1.2.15	Израда пројектно-техничке документације за изградњу дечијег игралишта у блоку 112 у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	8/2019
1.2.16	Израда пројектно-техничке документације Реконструкција јавне расвете у делу ул Српских владара у Апатину, од зграде општине до М . Орешковића	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	8/2019
Измена број: 1; усвојена: 25.02.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.2.17	Израда техничке документације (2 партије) 1.изградња атлетског стадиона у Апатину, 2.реконструкција ул. Вука Караџића у Сонти	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	8/2019
1.2.18	Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	12/2019	12/2019	12/2020
1.2.19	Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	6/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.2.20	Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта Основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	6/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.2.21	Услуге ресторана	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	12/2019
Измена број: 4; усвојена: 22.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ДОДАТ						
1.2.22	Услуга ванредног превоза	тајни податак	отворени поступак	7/2019	8/2019	12/2019
Измена број: 5; усвојена: 21.06.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ						
Измена број: 6; усвојена: 05.07.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.2.23	Усуге агенције за запошљавање	тајни податак	отворени поступак	7/2019	8/2019	1/2020
Измена број: 6; усвојена: 05.07.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ						
1.2.24	Израда техничке документације (2 партије) Партија 2. Реконструкција ул. Вука Караџића у Сонти - Поновљени поступак	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	10/2020
Измена број: 6; усвојена: 05.07.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ						
1.2.25	Услуга стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	8/2019	1/2020
Измена број: 7; усвојена: 05.08.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019.; поступак: ДОДАТ						
радови		0				
1.3.1	Изградња зелене пијаце у Сонти	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	9/2019	10/2019

1.3.2	Радови на замени цементноазбестних цеви у Пригревици	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	10/2019
1.3.3	Изградња објеката за потребе примарне пољопривредне производње у КО Купусина	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	10/2019
1.3.4	Радови на реконструкцији тротоара у општини Апатин	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	10/2019
Измена број: 1; усвојена: 25.02.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.3.5	Изградња рампе за полигон	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	10/2019
1.3.6	Санација зграде МУП-а (2 партије) 1. Разни радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину 2. Фасадерско - рестаураторски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину	тајни податак	отворени поступак	2/2019	3/2019	7/2019
Измена број: 1; усвојена: 25.02.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.3.7	Изградња дечијег игралишта у Блоку 112 у Апатину	тајни податак	отворени поступак	8/2019	9/2019	11/2019
Измена број: 6; усвојена: 05.07.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.3.8	Чишћење атмосферских канала у општини Апатин (МЗ Купусина , МЗ Свилојево, МЗ Сонта)	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	7/2019	10/2019
1.3.9	Радови на уређењу купалишта - измуљавање старог тока Дунава - Апатин	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	4/2019
1.3.10	Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину	тајни податак	отворени поступак	6/2019	7/2019	2/2020
Измена број: 3; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						
1.3.11	Рушење објеката склоних паду и нелегално изграђених објеката и принудно уклањање привремених монтажних објеката	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	4/2019	4/2020
1.3.12	Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију, са увођењем аутоматског управљања и надзора	тајни податак	отворени поступак	3/2019	5/2019	12/2019
Измена број: 1; усвојена: 25.02.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.3.13	Санација зграде МУП-а - поновљени поступак	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	8/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.3.14	Изградња паркинга у улици Милоша Обилића у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	10/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.3.15	Уређење Трга Николе Тесле и дела улице Петефи Шандора у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	5/2019	7/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
Измена број: 3; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН						

1.3.16	Реконструкција и енергетска санација ОШ „Киш Ференц“ у Свилојеву	тајни податак	отворени поступак	5/2019	6/2019	10/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.3.17	Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву	тајни податак	отворени поступак	5/2019	6/2019	10/2019
Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019; поступак: ДОДАТ						
1.3.18	Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину	тајни податак	отворени поступак	6/2019	7/2019	11/2019
Измена број: 5; усвојена: 21.06.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ						
1.3.19	Изградња дечјег игралишта у Блоку 63 у Апатину	тајни податак	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	8/2019
Измена број: 5; усвојена: 21.06.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.; поступак: ДОДАТ						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 25.02.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019

Код јавних набавки радова брише се Партија 1. у јавној набавци Израда пројектно-техничке документације (2 партије), а за јавну набавку Санација зграде МУП-а мења се процењена вредност и додаје се једна јавна набавка радова.

Измена број: 404-246/2019-II; усвојена: 25.03.2019.; план: Годишњи план од 1/28/2019

Измена број: 3; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019

Општине Апатин је :Одлуком Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ, на основу које је закључен уговор 104-401-1883/2019-05 дана 12.4.2019. добила средства за набавку опреме за пољочуварску службу;

Одлуком Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 36-25/38 од 5.12.2018. г. добила средства за набавку грађевинског материјала и по основу уговора са Министарством трговине туризма и телекомуникација број: 401-00-529/1/2019-08 од 24.04.2019. године добила средства за Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 09.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019

Штампарска грешка

Измена број: 4; усвојена: 22.05.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019

Код јавних набавки добара додаје се нова јавна набавка, „Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине - поновљени поступак“ за коју је процењена вредност 1.666.000,00 динара и поступак јавне набавке мале вредности. Средсва су обезбеђена Одлуком Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 36-25/38 од 5.12.2018. г. у висини од 1.800.000,00 динара и буџетом општине Апатин у висини од 200.000,00 динара (све наведено са ПДВ-ом).

Код јавних набавки добара додаје се нова јавна набавка, „Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглицана подручју општине Апатин“ за коју је процењена вредност 4.583.333,00 динара, отворени поступак јавне набавке. Средсва су обезбеђена Одлуком Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 36-3/52 од 16.04.2019. г. у висини од 4.950.000,00 динара, односно Уговором бр. 404-285/2019-II од 24.4.2019. године и буџетом општине у висини од 550.000,00 динара.

Код јавних набавки УСЛУГА додаје се нова јавна набавка, Услуге ресторана, за коју је процењена вредност 1.550.000,00 динара и поступак јавне набавке мале вредности.

Измена број: 5; усвојена: 21.06.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.

Код јавних набавки услуга додаје се нова јавна набавка „Услуга превоза“, поступак јавне набавке мале вредности, а односи се на услугу ванредног превоза .

Код јавних набавки радова додају се две нове јавне набавке:

1.Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину, отворени поступак јавне набавке. Средства су делом обезбеђена од стране даваоца - Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу уговора бр. 404-328/2019-II од 3.5.2019. године.

2.Изградња дечјег игралишта у Блоку 63 у Апатину, поступак јавне набавке мале вредности.

Средства су делом обезбеђена од стране даваоца – Кабинета минстра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

Измена број: 6; усвојена: 05.07.2019.; план: Годишњи план од 28.1.2019.

Измена Плана набавки врши се услед исказаних потреба да се уговори ванредни превоз закључењем оквирног споразума са више понуђача изменом процењене вредности.

Изменама се бриши и измена врсте поступка за јавне набавке услуге ванредног превоза и изградњу дечјег игралишта, те додавање поновљеног поступка за 2. партију - Реконструкција ул. Вука Караџића у Сонти.

Измена број: 7; усвојена: 05.08.2019.; план: Годишњи план од 28.01.2019.

Измена Плана набавки врши се услед исказане потребе да се уговори Услуга стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Мане Шкорић

Одговорно лице:

Милан Шкрбић