

План јавних набавки за 2020. годину

Општина Апатин

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020. годину	10.01.2020
Измена број: 1	11.02.2020
Техничка исправка број: 1	25.02.2020
Измена број: 2	30.03.2020
Измена број: 3	06.04.2020
Измена број: 4	04.06.2020
Измена број: 5	17.06.2020
Измена број: 6	29.06.2020

Измена плана број: 6

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		200.582.966				
добра		36.970.000				
1.1.1	Набавка канцеларијског материјала	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	2/2020	2/2021
1.1.2	Набавка горива за моторна возила	2.083.334	поступак јавне набавке мале вредности	8/2020	8/2020	8/2021
1.1.3	Набавка противградних ракета	1.670.000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2020	5/2020	6/2020
1.1.4	Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглицана подручју општине Апатин	4.583.333	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	5/2020
1.1.5	Опремање вртића „Дуга“ у Свилојеву	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	1/2020	2/2020
1.1.6	Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места	19.000.000	отворени поступак	4/2020	7/2020	7/2021
1.1.7	Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства	1.350.000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2020	4/2020	3/2021
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.8	Опремање вртића у Свилојеву – обликована у 3 партије 1. Партија 1. ПОЛИЦЕ И КУТКОВИ 2. Партија 2. КУХИЊА И КОМОДЕ Партија 3. СТОЛИЦЕ И СТОЛОВИ	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	3/2020	6/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.9	Набавка бетонског мерног камења за потребе спровођења комасације у к.о. Сонта	700.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	6/2020	12/2020
Измена број: 4; усвојена: 04.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.1.10	Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглицана подручју општине Апатин	4.583.333	отворени поступак	6/2020	7/2020	12/2020
Измена број: 4; усвојена: 04.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
услуге		45.606.604				
1.2.1	Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња	1.500.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	8/2020
1.2.2	Сузбијање штетних глодара на територији општине Апатин – дератизација	1.800.000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2020	4/2020	12/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
1.2.3	Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије	1.670.000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2020	4/2020	12/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
1.2.4	Сузбијање комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман	10.000.000	отворени поступак	2/2020	3/2020	12/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
1.2.5	Трошкови софтверских лиценци и одржавања апликација	2.300.000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3/2020	4/2020	4/2021
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
1.2.6	ЈН услуга обликована у 2 партије: Партија 1. Услуга чишћења Партија 2. Услуге агенције за запошљавање	13.200.000	отворени поступак	2/2020	3/2020	3/2021
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
1.2.7	Услуга мобилне телефоније и набавка уређаја	2.400.000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2020	7/2020	7/2022
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						
1.2.8	Израда пројектно техничке документације за пријекат реконструкције улице Српских владара у Апатину од Средње улице до ул. Марка Орешковића	1.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	3/2020	8/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ						
Образложење:						

1.2.9	Ангажовање пољочуварске службе	2.500.000	отворени поступак	3/2020	5/2020	12/2020
Измена број: 2; усвојена: 30.03.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.10	АКРЕДИТОВАНЕ ОБУКЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ	586.604	поступак јавне набавке мале вредности	4/2020	4/2020	5/2020
Измена број: 3; усвојена: 06.04.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.11	Услуга превоза ученика (подељена у две партије) I Партија II Партија	8.650.000	отворени поступак	7/2020	8/2020	12/2020
Измена број: 6; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		118.006.362				
1.3.1	Испорука и монтажа аутобуских стајалишта Аутобуско стајалиште Апатин 1 Аутобуско стајалиште Апатин 2 Аутобуско стајалиште Апатин 3 Аутобуско стајалиште Купусина	4.192.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	2/2020	6/2020
Техничка исправка број: 1; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:						
1.3.2	Набавка и монтажа лед сијалица у МЗ Пригревица	2.100.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	4/2020
1.3.3	Изградња зелене пијаце у Сонти	23.333.333	отворени поступак	5/2020	6/2020	12/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.4	Реконструкција и енергетска санација ОШ „Киш Ференц“ у Свилојеву	49.374.436	отворени поступак	5/2020	6/2020	12/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.3.5	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	22.773.686	отворени поступак	2/2020	3/2020	10/2020
Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење: Измена број: 5; усвојена: 17.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Мења се процењена вредност јавне набавке спрам закљученог уговора о донацији.						
1.3.6	Уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту	1.820.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	10/2020
Измена број: 4; усвојена: 04.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.3.7	Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину	14.412.907	отворени поступак	6/2020	8/2020	10/2020
Измена број: 4; усвојена: 04.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 11.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.

Услед исказаних потреба, Наручилац додаје нове јавне набавке.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 25.02.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.

Измена број: 2; усвојена: 30.03.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.

Измена број: 3; усвојена: 06.04.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.

Измена број: 4; усвојена: 04.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020.

Услед исказаних потреба, Наручилац додаје нове јавне набавке.

Измена број: 5; усвојена: 17.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.1.2020.

Мења се процењена вредност јавне набавке спрам закљученог уговора о донацији.

Измена број: 6; усвојена: 29.06.2020; план: План јавних набавки за 2020. годину од 10.01.2020

Услед исказане потребе, Наручилац додаје нову јавну набавку, Услугу превоза ученика, за период од 4 месеца, од септембра до краја децембра 2020. годин, т. до почетка ученичког распуста.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Мане Шкорић

Одговорно лице:

Милан Шкрбић