

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

Општина Апатин

Адреса наручиоца:

Апатин, Српских владара 29

Интернет страница наручиоца:

<http://www.soapatin.org/>

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ МУП-а, у Апатину
ОРН: 45111100 Радови на рушењу
45262500 Зидарски радови
1A41 Реставрације
45443000 Фасадни радови
<https://www.dropbox.com/s/ae00ek6tmca0296/02-fasada.jpg?dl=0>
<https://www.dropbox.com/s/c46an1037zyjugs/03-fasada.jpg?dl=0>
<https://www.dropbox.com/s/1qmkru7gt0x04/04-fasada.jpg?dl=0>
<https://www.dropbox.com/s/x0zesxoqqnlkv52/05-fasada.jpg?dl=0>
<https://www.dropbox.com/s/k82mb5y0ou8rlkj/06-fasada.jpg?dl=0>
<https://www.dropbox.com/s/s18eumalbkhhcaf/07-fasada.jpg?dl=0>
<https://www.dropbox.com/s/9wmpjd9gkb3ls84/08-fasada.jpg?dl=0>

Првобитна вредност уговора:

4.627.276,00 динара без ПДВ – а

Измењена вредност уговора:

-

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предмет Анекса бр. 1. Уговора је продужење рока извођења радова.
Рок се продужава за 115 дана, па је коначни рок за завршетак радова 12.12.2019. године.

Остале информације:

Разлог за продужење рока је везан за немогућност извођача да усклади извођење радова са осталим извођачима, због сложености посла и нових радова који се нису могли предвидети.